

ESIVALMISTELUN AIKATAULU

Poliittinen ohjausryhmä ja johtoryhmä

Päivämäärä	Päätös	Katsel- mointi	Ryhmä	Nro	Tehtävä
5.9.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Poliittinen ohjausryhmä	1	Päätös aloittaa esivalmistelu <ul style="list-style-type: none"> – ohjausryhmän roolin, tavoitteiden ja aikataulun määrittely – esivalmistelun organisoituminen ja resursointi
4.10.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Poliittinen ohjausryhmä	2	Päätös operatiivisesta johtamisesta ja valmistelusuunnitelmasta <ul style="list-style-type: none"> – johtoryhmän nimeäminen – valmistelusuunnitelman ja valmistelun aikataulun hyväksyminen – maakuntauudistuksen asiantuntijaryhmien tehtäväalueiden, puheenjohtajien ja toimeksiannon määrittely
25.10.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Johtoryhmä	1	Päätös <ul style="list-style-type: none"> – maakuntauudistuksen asiantuntijaryhmien toimeksiannot Katselmointi <ul style="list-style-type: none"> – maakuntauudistuksen asiantuntijaryhmien kokoonpanot – valmistelusuunnitelma – viestintä
14.11.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Johtoryhmä	2	Päätös <ul style="list-style-type: none"> – kolmen edustajan nimeäminen Itä- ja Keski-Suomen maakuntien yhteistyösopimuksen valmisteluryhmään Katselmointi <ul style="list-style-type: none"> – esivalmistelun organisoinnin päivittäminen – sosiaali- ja terveystalouden asiantuntijaryhmien kokoonpanot ja toimeksiannot – talous-, henkilöstö- ja ICT-asiantuntijaryhmien kokoonpanot ja toimeksiannot – kaikkien asiantuntijaryhmien kustannukset ja rahoitus – esivalmistelun aikataulu
16.11.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Poliittinen ohjausryhmä	3	Katselmointi <ul style="list-style-type: none"> – sosiaali- ja terveystalouden asiantuntijaryhmien tehtäväalueiden, puheenjohtajien ja toimeksiannon toteaminen – yhteisten asiantuntijaryhmien tehtäväalueiden, puheenjohtajien ja toimeksiannon määrittely

					<ul style="list-style-type: none"> – kaikkien asiantuntijaryhmien kustannukset ja rahoitus Päätös <ul style="list-style-type: none"> – viestintäsuunnitelman hyväksyminen
x.x.2016	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Johtoryhmä	3	Katselmointi <ul style="list-style-type: none"> – nykytilanteen kuvaukset (asiakkaat, talous, henkilöstö, vaikuttavuus) – valtakunnalliset palvelukeskukset – tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja ennakkoinnin asiantuntijaryhmä – asiantuntijaryhmien asiakas- ja henkilöstöpalautteet – asiantuntijaryhmistä nousseet yhteensovitusarpeet

2017

Päivämäärä	Päätös	Katsel- mointi	Ryhmä	Nro	Tehtävä
x.1.2017	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Johtoryhmä	4	Katselmointi <ul style="list-style-type: none"> – asiantuntijaryhmien tilannekatsaus
13.1.2017			Seminaari		Kuntaliiton seminaari, teemana sote- ja maakuntauudistus
26.1.2017			Kaikki asiantuntijaryhmät		Väliraporttien toimittaminen johtoryhmälle
1.2.2017	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Johtoryhmä	5	Katselmointi <ul style="list-style-type: none"> – asiantuntijaryhmien väliraportit ensimmäisine ehdotuksineen – havainnot ja esitykset poliittiselle johtoryhmälle jatkotyöstämisestä
vko 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Poliittinen ohjausryhmä	4	Päätös <ul style="list-style-type: none"> – väliraporttien käsitteleminen ja evästyksen jatkovalmistelulle
vko 8-12			Kaikki asiantuntijaryhmät		Toimeksiantojen viimeistely poliittisen ohjausryhmän evästyksen pohjalta
vko 10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Johtoryhmä	6	Katselmointi
24.3.2017			Kaikki asiantuntijaryhmät		Loppuraporttien toimittaminen johtoryhmälle
vko 13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Johtoryhmä	7	Katselmointi <ul style="list-style-type: none"> – asiantuntijaryhmien loppuraportit
9.4.2017					Kuntavaalit
10.4.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Johtoryhmä	8	Päätös

					- esityksistä poliittiselle ohjausryhmälle
vko 17/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Poliittinen ohjausryhmä	5	Päätös <ul style="list-style-type: none"> - maakunnan muutosvisiosta - asiantuntijaryhmien loppuraporttien hyväksymisestä - alustavista ehdotuksista uuden maakunnan tehtävien järjestämisestä ja palveluiden tuotantomalleista - ehdotusten lähettämisestä lausunnoille (5 vkoa) Katselmointi <ul style="list-style-type: none"> - väliaikaishallinnon ja käynnistysvaiheen alustavat aikataulut ja toimenpiteet - väliaikaishallinnon resursointi
4/2017			Keski-Suomen liitto		Sopimusneuvottelujen käynnistäminen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta
5/2017			Sidosryhmät		Lausunnot 24.5.2017 mennessä
1.6.2017	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Johtoryhmä	9	Katselmointi <ul style="list-style-type: none"> - sidosryhmien palaute - alustavat esitykset poliittiselle ohjausryhmälle
2.6.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keski-Suomen liitto		Maakuntavaltuuston päätös väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta
9.6.2017			Kaikki asiantuntijaryhmät		Saadun palautteen perusteella tarkennetut ehdotukset
12.6.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Johtoryhmä	10	Päätös <ul style="list-style-type: none"> - johtoryhmän esityksistä poliittiselle ohjausryhmälle
28.6.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Poliittinen ohjausryhmä	6	Päätös <ul style="list-style-type: none"> - alustavasta suunnitelmasta maakunnan tehtäväkokonaisuuksien ja palvelutavoitteiden suhteen - väliaikaishallinnon ja käynnistysvaiheen aikatauluista ja toimenpiteistä - väliaikaishallinnon resursoinnista - esivalmisteluvaiheen päättämisestä
30.6.2017					Esivalmistelu päättyy