



Kukoistava kotihoito

Muistio

10.3.2017

Kukoistava kotihoito – hankkeen ohjausryhmän kokous 1/2017

Aika Torstai 19.1.2017, 10.30 – 11.45

Paikka Jyväskylän kaupungin talo, Kokoustila Vallesmanni

Esityslista

- 1 Toimialajohtaja Kati Kallimo avasi kokouksen.
- 2 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
 - Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Kati Kallimo
 - Ohjausryhmän varapuheenjohtaja Tuija Koivisto
 - Ohjausryhmän esittelijänä toimii hankepäällikkö Eeva-Liisa Saarman
 - Ohjausryhmän sihteeriksi valittiin kehittämiskoordinaattori Anne-Mari Hakala
 - Todettiin ohjausryhmän jäsenet ja paikallaolijat
- 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
- 5 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtionavustuksen myöntämisestä (Liite 1)
Päätös: Todettiin päätös valtionavustuksen myöntämisestä.
- 6 Hankesuunnitelman (Liite 2) ja etenemissuunnitelman (Liite 3) käsittely

Hankkeen hankepäällikkö Eeva-Liisa Saarman esitteli hankesuunnitelman ja hankkeen etenemissuunnitelman.

Hankkeen eteneminen

- hanketiimi toimittaa kuntiin tietopyynnön lähtötilanteiden kartoittamiseksi sekä infokirjeen hankkeen työryhmistä, joihin kuntia pyydetään nimeämään edustajat
- NHG:n (Nordic Health Group –asiantuntijatuki) vastaa tietopyynnön sisällöstä ja käytön otettavista seurantamittareista esimiestyön tueksi

.Hankkeen ohjausryhmän roolit

- vastaa hankkeen linjauksista, toteutuksen ohjauksesta ja hankkeen etenemisen seurannasta
- sitoutuu hankkeen yhteisiin tavoitteisiin
- kannustaa lähiesimiehiä ja työntekijöitä osallistumaan hankkeen kehittämis- ja juurruttamistyöhön

Keskustelussa nousi esiin seuraavia kysymyksiä

- miten hankkeessa hahmotetaan järjestämisen ja tuottamisen näkökulmat valinnanvapauslainsäädännön pohjalta.
- hankkeen työryhmien ja toimintakokonaisuuksien määrät, ja missä vaiheessa nimetään kunnista edustajia työryhmiin, ja miten kunnissa orientoidutaan tuottajina ja järjestäjinä hankkeeseen.
- matkan varrella tulee huomioida kotihoidon pirstaleisuus
- palvelutuottajilla tulee olla mahdollisuus tarjota kokonaisuuksia

Keskustelussa käytiin läpi hankkeeseen liittyviä tavoitteita

- ensisijaisesti hankesuunnitelman pohjalta Toimiva kotihoito –kokonaisuus painottuu tuotantoon
- hankkeessa on tarkoitus valmistautua siihen, että toiminta on tulevaisuudessa yhtiöitettyä toimintaa.
- kehittämissuunta on se, että työntekijät pitää juurruttaa uudenlaiseen toimintaan.

Toimenpiteet

Hanketiimi tarkentaa seuraavaan ohjausryhmään, miten hankkeen kautta valmistellaan uutta sote-mallia. Hanketiimi tarkentaa hankkeen fokusta, hyödynnetään SOTE2020-hankkeen tietoja ja orientoidaan henkilöstöä hankkeen tavoitteisiin.

Tiedonkeruu on kriittisin, tavoite saada tarvittava tieto kuukauden aikana.

Päätös: Todetaan hankkeen hankesuunnitelma, tarvittavat sopimukset ja hyväksytään hankkeen etenemissuunnitelma

7 Rahoitussuunnitelman esittely

Hankepäällikkö Eeva-Liisa Saarman esitteli hankkeen rahoitussuunnitelman.

Mikael Palola esittää tarkentavan kysymyksen valtionosuuksiin liittyen, minkä pohjalta todettiin, että kuntien omarahoitusosuus on hankkeeseen annettu työpanos. Kunnille pyydetään seikkaperäisiä ohjeistuksia, mitä työtä pystytään kirjaamaan työpanokseksi (hanketta hyödyttävä työ).

Tuija Koivisto kertoi, että kuntien edustajien pitää laittaa ylös kaikki hankkeelle tehtävä työ, esim. esimiehen työ juurruttamistyö tiimeissä. Kuntien lakisääteistä koulutusvelvollisuutta ei saa kuitata hankkeen seminaariin tai työpajoihin osallistumisena. Hankkeen tavoitteita palvelevaa työtä voi merkitä lomakkeeseen hankkeeseen annetuksi työpanokseksi. Eeva-Liisa Saarman kertoi, että tarkat ohjeet työryhmistä ja lomakkeen täyttamisestä ovat tulossa kuntiin.

Riitta Vanhanen nostaa esille, että kun lomake pitää täyttää palkkauksen mukaan, sen täyttamisestä tarvitsee selkeät ohjeet.

Kallimo kertoo, että ministeriön osalta raportoidaan rahoituksen toteutumisesta hankepäällikön toimesta.

Päätös: Todettiin rahoitussuunnitelma ja valtionavustusten maksatusmalli

8 Organisoituminen; ohjaus-, projekti- ja mentoriryhmä sekä prosessikohtaiset työryhmät

Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeella on ohjaus- ja projektiryhmä sekä prosessikohtaiset työryhmät. Näiden lisäksi perustetaan mentoriryhmä, johon palvelutuotantotyöryhmä nimeää kuntajäsenet kahdesta tai kolmesta kunnasta. Mentoriryhmän tehtävänä on sparrata hanketta ja olla valmistelemassa asioita yhdessä hanketiimin kanssa.

Projektiryhmän kokoonpano

hanketiimi, muutosagentti Tuija Koivisto, Jyväskylän vanhuspalvelujohtaja Maarit Raappana, asiantuntijapalveluntuottaja NHG:n edustaja Johan Groop.

Mentoriryhmän kokoonpano

hanketiimi, kuntien edustajat ja mahdollisesti yksityisten palveluntuottajien edustajia. Mentoriryhmän tavoitteena on sparrata hanketyötä eteenpäin. Mentoriryhmään ehdotettu kunnista edustajia.

Prosessikohtaiset työryhmät vastaavat toimintamallien kehittämisestä, käyttöönotosta ja juurruttamisesta. Prosessiryhmien kokoonpano: hankkeen edustaja ja NHG:n nimeämä henkilö sekä muita hankkeeseen osallistuvia yhteistyökumppaneita.

Päätös: Hyväksytään organisoitumissuunnitelma ja mentoriryhmään nimetään kuntien edustajat muutosagentti Tuija Koivisto, Maarit Raappana (Jyväskylä), Maj-Stina Lampinen (Jämsä), Anu Kinnunen (Saarikka), Tarja Sirkka (Hankasalmi) ja Johanna Nivala (Keuruu). Projektipäällikkö on heihin yhteydessä ja ilmoittaa ensimmäisen tapaamisen aikataulun.

9 Muut mahdolliset asiat

Kati Kallimo nostaa esille, että hankkeen roolia täytyy tarkentaa ja kirkastaa sekä fokusoida tulevaan sote-malliin.

Ulla Halonen kysyy, millaista viestintäsuunnitelmaa hankkeelle on tehty. Hänen mielestään tavoitteena pitää olla monikanavaisuus

Eeva-Liisa Saarman kertoo, että hankkeessa käytetään sähköisiä kanavia, mm. KS2019-kotisivut, sosiaalinen media; facebook, twitter sekä uutiskirjeet. Viestinnästä tehdään vuosikello.

Kati Kallimo kertoo, että KS2019-sivuilla löytyy hankkeen ja tapahtumat ja edistyminen, ja nostaa esille, että viestintäsuunnitelma pitää olla, jotta viestintäkanavat ovat toimijoille selvillä.

Johan Groop kertoo info-/työpajatilaisuuksien järjestämisestä kaikille kotihoidon työntekijöille, erityisesti painotetaan tarvepohjaisen toimintamallin läpikäymistä.

Maria Mäkelä kertoo toivovansa kunnista yhteydenottoa lääkehoitoon liittyvissä asioissa.

10 Seuraava ohjausryhmän kokous

Päätös: Seuraava kokous palvelutuotantotyöryhmän kokouksen kanssa samana päivänä 27.4.2017. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.46.

Jakelu:

Ohjausryhmän jäsenet

xKati Kallimo	Perusturvan toimialajohtaja, Jyväskylä
Kirsi Alonen-Kinnunen	Perusturvajohtaja, Kinnula
xPäivi Hakulinen	Peruspalvelujohtaja, Joutsa
xVuokko Hiljanen	Perusturvajohtaja, Laukaa
Sirpa Hyytiäinen	Perusturvajohtaja, Luhanka
xAnne Ikonen	Perusturvajohtaja, Petäjävesi
Juha Kinnunen	SHP-johtaja, Keski-Suomen shp
xRaija Kolehmainen	Perusturvajohtaja, Äänekoski
xMarja Laurila	Perusturvajohtaja, Wiitaunioni
xTuula Liehu	Sosiaali- ja terveysjohtaja, Jämsä
xLeena Mikkonen	Perusturvajohtaja, Multia
xJouko Nykänen	Peruspalvelujohtaja, Uurainen
Eira Ohvo	Perusturvajohtaja, Konnevesi
xSimo Oksanen	Palvelujohtaja, Muurame
xMikael Palola	Liikelaitosjohtaja, Saarikka
xAnu Pihl	Perusturvajohtaja, Toivakka
xTiina Koponen	Palvelujohtaja, Hankasalmi
xAsko Rytkönen	Kehittämispäällikkö, Keski-Suomen shp
xRiitta Vanhanen	Perusturvajohtaja, Keuruu
xPäivi Ylä-Kolu	Toimitusjohtaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus
Mauno Vanhala	Professori, asiantuntija
xSilja Ässämäki	SOTE - vastuuvälittäjä, Keski-Suomi, Kehittämisjohtaja, Jyväskylä
Emmi Hyvönen	Viestintäpäällikkö, JKL
Arja Aroheinä	Henkilöstöjohtaja, JKL
xTuija Koivisto	Muutosagentti, I & O –hanke
xKare Norvapalo	JAMK
xMaria Mäkelä	Lääkehoidon turva Oy
xUlla Halonen	K-S Muistiyhdistys r.y.
xSisko Tiirinen	Jämsän Terveys Oy
xEino Nissinen	Med Group Oy
Anja Noro	STM



10.3.2017

Satu Karppanen
xEeva-Liisa Saarman
xAnne-Mari Hakala
xEija Janhunen
xSuvi Manninen
xHanna Hämäläinen
xAila Peltoniemi
xJohan Groop

STM
Kukoistava kotihoito
Kukoistava kotihoito
Kukoistava kotihoito
Kukoistava kotihoito
LAPE-hanke
Ylitarkastaja, LSSAVI
NHG