

2.5.2017

## Kokoistava kotihoito – hankkeen ohjausryhmän kokous 2 /2017

Aika Torstaina 27.4.2017, klo 9-11

Paikka Keski-Suomen keskussairaalan neuvotteluhuone 5 (uudet neuvottelutilat, F-osa)

### Muistio

1 Kokouksen avaus

Kati Kallimo avasi kokouksen klo 09.02.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettu kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Esityslista hyväksytty.

4. Edellisen ohjausryhmän muistio.

Päätös: Edellisen ohjausryhmän muistio hyväksytty.

5. Tiivistelmä lähtötilanneanalyysistä (Mikko Mulari /Anna Maksimainen, NHG)

Mikko Mulari nosti analyysistä esille päähuomiot: kunnissa on erilaiset lähtötilanteet palveluiden myöntämisessä, hyvin erilaiset toimintakykymittarit, hoidon laatu on Keski-Suomessa keskimääräistä parempi verraten muuhun Suomeen sekä sen, että keskeisin kehittämisalue välittömän työajan lisääminen.

Kokouksessa syntyi erityisesti keskustelua kotihoidon välittömän työajan määrästä, matkajasta, toimintakykymittareista sekä asiakkaiden kotiutusprosesseista; on tärkeää saada koko hoitoketju toimivaksi.

Päätös: Todetaan analyysin tulokset

6. Hankkeen eteneminen

a. talous

Hankkeen talous on edennyt suunnitellun mukaisesti. Tiedonkeruun kustannukset tulevat olemaan korkeammat kuin hankesuunnitelman budjettilaskelmassa oli arvioitu. Tiedonkeruun kokonaiskustannus ylittää 70 000€, kun siihen oli budjetoitu 30 800€. Suvi Manninen esitteli tietopyynnön hankkimisen prosessia, joka on vaatinut paljon työtä ja kestänyt 3 viikon sijasta 4 kk.

Keskusteltu tiedonkeruun automatisoinnin osalta option pyytämisestä vuoteen 2021 asti.

b. tulokset

Hankkeen työryhmissä on hankesuunnitelman mukaisesti edetty kuntien edustajien yhteisen työpajatoiminnan, yhteisten toimintamallien rakentamisen ja esimiesvalmennusten kautta. Kotiutumisosuuden osalta ohjausryhmä esittää syvän huolen päivityksen ja tk-sairaaloitten lääkäreiden osallistumisesta hankkeen työryhmätoimintaan.

c. etenemissuunnitelma

Hanke on edennyt hyvin hankkeen aikataulun suunnitelman mukaisesti.

Päätös:

Todetaan hankkeen tämän hetkinen taloustilanne. Tehdään päätös tiedonhankinnan automatisoinnista hankkeen puitteissa 10/2018 asti. Hankkeen toimesta pyydetään vielä tietojärjestelmien omistajilta tarjousta optiosta tiedon automatisoinnista vuoteen 2021 asti. Todetaan työryhmien tuloksena syntyneet toimintamallien luonnokset ja hankkeen etenemissuunnitelma.

7. Kukoistava kotihoito –hankkeen suhde sote- ja maakuntavalmistelu-työhön

Päätös: Todetaan Kukoistava kotihoito –hankkeen panos sote- ja maakuntavalmistelu-työssä

8. Muut asiat

Tiedoksi STM:lle lähetetty ilmoitus muutoksista hankekonsortiossa (Kuhmoinen ja Muurame)

9. Seuraava ohjausryhmän kokous

Päätös: Seuraava kokous on syksyllä 2017.

10. Kokouksen päättäminen

Kati Kallimo päätti kokouksen klo 11.06.

Jakelu ohjausryhmän jäsenille

xKati Kallimo	Perusturvan toimialajohtaja, Jyväskylä, ohjausryhmän puheenjohtaja
xKirsi Alonen-Kinnunen	Perusturvajohtaja, Kinnula
Päivi Hakulinen	Perusturvajohtaja Joutsa
Vuokko Hiljanen	Perusturvajohtaja, Laukaa
Sirpa Hyytiäinen	Perusturvajohtaja, Luhanka
Anne Ikonen	Perusturvajohtaja, Petäjävesi

Juha Kinnunen	SHP-johtaja, Keski-Suomen shp
xRaija Kolehmainen	Perusturvajohtaja, Äänekoski
Marja Laurila	Perusturvajohtaja, Wiitaunioni
Tuula Liehu	Sosiaali- ja terveysjohtaja, Jämsä
Leena Mikkonen	Perusturvajohtaja, Multia
Jouko Nykänen	Perusturvajohtaja, Uurainen
Erja Ohvo	Perusturvajohtaja, Konnevesi
xSimo Oksanen	Palvelujohtaja, Muurame
Mikael Palola	Liikelaitosjohtaja, Saarikka
Anu Pihl	Perusturvajohtaja, Toivakka
Tiina Koponen	Palvelujohtaja, Hankasalmi
Asko Rytönen	vs. SOTE-vastuuvalmistelija, Kehittämispäällikkö, Keski-Suomen shp,
Riitta Vanhanen	Perusturvajohtaja, Keuruu
Päivi Ylä-Kolu	Toimitusjohtaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus
xMauno Vanhala	Professori, asiantuntija
xEmmi Hyvönen	Viestintäpäällikkö, JKL
Arja Aroheinä	Henkilöstöpäällikkö, JKL
xTuija Koivisto	Muutosagentti, I&O kärkihanke
Kare Norvapalo	T&K päällikkö, JAMK
xMaria Mäkelä	Lääkehoidon turva Oy
xUlla Halonen	Keski-Suomen Muistiyhdistys ry
xSisko Tiirinen	Jämsän Terveys Oy
xEino Nissinen	Med Group Oy
Anja Noro	STM
Satu Karppanen	STM
Aila Peltoniemi	Ylitarkastaja, Länsi-Suomen AVI
xAnna Maksimainen	NHG
xMikko Mulari	NHG
xEeva-Liisa Saarman	Kukoistava kotihoito –hanke
xAnne-Mari Hakala	Kukoistava kotihoito –hanke, ohjausryhmän sihteeri
xEija Janhunen	Kukoistava kotihoito –hanke
xSuvi Manninen	Kukoistava kotihoito –hanke
Hanna Hämäläinen	Muutosagentti, Kepa -hanke